AMERIOS

Associação dos Municípios do Entre Rios-SC

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS - ETAPA 01
Local: AVENIDA BRASIL S/N - CENTRO
Área: 1.200,00 m²
Preço: R$ 1.100.893,68

						1		2		3		4		5		6	
ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$	3.326,54	0,30%	100,00%	3.326,54		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	FUNDAÇÕES	R$	101.511,82	9,22%	100,00%	101.511,82		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SUPERESTRUTURA	R$	308.448,78	28,02%	5,00%	15.422,44	45,00%	138.801,95	25,00%	77.112,20	25,00%	77.112,20		0,00		0,00
4	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	R$	394.527,07	35,84%		0,00	15,00%	59.179,06	15,00%	59.179,06	15,00%	59.179,06	25,00%	98.631,77	30,00%	118.358,12
5	PISO EM CONCRETO ARMADO	R$	181.021,79	16,44%		0,00		0,00		0,00	33,00%	59.737,19	33,00%	59.737,19	34,00%	61.547,41
6	GUARDA CORPO	R$	19.107,26	1,74%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	9.553,63	50,00%	9.553,63
7	SISTEMA DE COLETA DA ÁGUA PLUVIAL	R$	34.141,16	3,10%		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	17.070,58	50,00%	17.070,58
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Vide projeto es	R$	58.809,26	5,34%		0,00		0,00		0,00	33,00%	19.407,06	33,00%	19.407,06	34,00%	19.995,15
Período:					10,92%	120.260,80	17,98%	197.981,01	12,38%	136.291,26	19,57%	215.435,50	18,57%	204.400,22	20,58%	226.524,89
Acumulado:		R$	1.100.893,68	100,0%	10,92%	120.260,80	28,91%	318.241,81	41,29%	454.533,07	60,86%	669.968,57	79,42%	874.368,79	100,00%	1.100.893,68

Rafael Cassol Basso
Eng. Civil CREA 112.213-2
AMERIOS

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2026.05.25 08:55:01 -03'00'



