CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: PROJETO DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FOTOVOLTAICA
Local: AVENIDA BRASIL, 1601, CENTRO, ROMELÂNDIA/SC
Área: 0,00 m²
Preço: R$ 151.078,90

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		6	
					%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	INSTALAÇÕES LINHAS ELÉTRICAS	R$	9.383,90	6,21%	100,00%	9.383,90		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAÇÃO DE I	R$	141.695,00	93,79%		0,00	20,00%	28.339,00	20,00%	28.339,00	20,00%	28.339,00	20,00%	28.339,00	20,00%	28.339,00
Período:						9.383,90		28.339,00		28.339,00		28.339,00		28.339,00	18,76%	28.339,00
Acumulado:		R$	151.078,90	100,0%		9.383,90		37.722,90		66.061,90		94.400,90	0,00%	122.739,90	18,76%	151.078,90

Mauro Dagostin
Eng. Eletricista CREA/SC 104.394-0
AMERIOS

MAURO DAGOSTIN:04861863937

Assinado de forma digital por MAURO DAGOSTIN:04861863937
Dados: 2026.04.16 09:06:13 -03'00'



