

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Melhorias na Infraestrutura do Cemitério Municipal

Endereço: Rua Padre Anchieta, Centro, Romelândia, Santa Catarina

ITEM	SERVIÇOS			SERVIÇOS A EXECUTAR									
	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05	
				NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 830,25	0,5537%	80%	80%	20%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	CERCAMENTO	R\$ 63,022,32	42,0303%	20%	20%	80%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
3	ESTRUTURA	R\$ 22,167,52	14,7838%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
4	ALVENARIA	R\$ 4,724,31	3,1507%	0%	0%	20%	20%	80%	100%	0%	100%	0%	100%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA	R\$ 4,007,45	2,6726%	10%	10%	30%	40%	40%	80%	20%	100%	0%	100%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 9,317,25	6,2138%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%	0%	100%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 2,920,44	1,9477%	0%	0%	20%	20%	30%	50%	40%	90%	10%	100%
8	ESQUADRIAS	R\$ 18,232,95	12,1598%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	100%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12,183,65	8,1254%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	40%	60%	100%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4,263,46	2,8434%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
11	PINTURA	R\$ 1,575,30	1,0506%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6,699,96	4,4683%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 149,944,86</b>	<b>100,00%</b>	16,51%	16,51%	42,95%	59,46%	7,28%	66,74%	13,75%	80,49%	19,51%	100,00%
				R\$ 24,753,17	R\$ 24,753,17	R\$ 64,398,85	R\$ 89,152,02	R\$ 10,917,19	R\$ 100,069,21	R\$ 20,618,23	R\$ 120,687,44	R\$ 29,257,42	R\$ 149,944,86

Romelândia (SC), 16 de fevereiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Jeferson Breitenbach