
Projeto: CAMPO SOCIETY

Cód.    Itens / Meses VALOR 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %   Total    %

1.1 Serviços preliminares 2.160,00 2.160,00R$      100,00 -R$              -R$               -R$                 -R$                  2.160,00 100,00

1.2 Estrutura de concreto armado 62.257,64 -R$               31.128,82R$   50,00 31.128,82R$    50,00 -R$                 -R$                  62.257,64 100,00

1.3 Instalações Elétricas 8.517,90 -R$               2.129,48R$     25,00 -R$               -R$                 6.388,43R$         75,00 8.517,90 100,00

1.4

Esquadrias e fechamentos 

laterais e superiores 24.075,48 -R$               -R$              -R$               12.037,74R$      50,00 12.037,74R$       50,00 24.075,48 100,00

1.5

Pisos, Revestimentos, 

Impermeabilização e 

Drenagem 112.784,94 11.278,49R$    10,00 22.556,99R$   20,00 22.556,99R$    20,00 28.196,23R$      25,00 28.196,23R$       25,00 112.784,94 100,00

1.6

Acessórios e detalhes 

complementares 6.213,34 -R$               -R$              -R$               -R$                 6.213,34R$         100,00 6.213,34 100,00

 TOTAL SIMPLES 216.009,29 13.438,49 6,22 55.815,28 25,84 53.685,81 24,85 40.233,97 18,63 52.835,74 24,46 216.009,29 100,00

 TOTAL ACUMULADO 216.009,29 13.438,49 6,22 69.253,78 32,06 122.939,58 56,91 163.173,56 75,54 216.009,29 100,00 100,00
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