
NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        2,754,36 1,1018% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

2 ESTRUTURA  R$      62,005,57 24,8033% 30% 30% 60% 90% 10% 100% 0% 100% 0% 100%

3 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$        1,886,16 0,7545% 50% 50% 30% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100%

4 ALVENARIA  R$      24,821,33 9,9290% 10% 10% 20% 30% 70% 100% 0% 100% 0% 100%

5 COBERTURA  R$      29,954,48 11,9823% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 60% 80% 20% 100%

6 REVESTIMENTOS  R$      30,217,25 12,0874% 0% 0% 10% 10% 50% 60% 40% 100% 0% 100%

7 PAVIMENTAÇÃO  R$      12,674,94 5,0702% 0% 0% 20% 20% 30% 50% 40% 90% 10% 100%

8 ESQUADRIAS  R$      26,077,35 10,4314% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 50% 70% 30% 100%

9
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
 R$      26,975,26 10,7906% 0% 0% 20% 20% 20% 40% 40% 80% 20% 100%

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      11,632,99 4,6534% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 40% 60% 40% 100%

11 PINTURA  R$        4,789,43 1,9159% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 100%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$      16,199,85 6,4802% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

9,91% 9,91% 21,48% 31,39% 24,72% 56,11% 26,40% 82,51% 17,49% 100,00%

 R$ 24,781,24  R$ 24,781,24  R$ 53,685,22  R$   78,466,46  R$ 61,791,84  R$ 140,258,30  R$   66,006,25  R$ 206,264,55  R$   43,724,41  R$ 249,988,97 

SERVIÇOS

TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR PESO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Conclusão e Ampliação do Pavilhão da Linha Saltinho

Endereço: Linha Saltinho, Interior, Romelândia, Santa Catarina

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 04 MÊS 05

_______________________________________________

Jeferson Breitenbach

MÊS 03

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM

 R$    249,988,97 100,00%

Romelândia (SC), 31 de março de 2022.
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