
NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        1.106,25 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

2 ALVENARIA ESTRUTURAL  R$      23.003,61 40% 40% 40% 80% 20% 100% 0% 100% 0% 100%

3 COBERTURA  R$      28.433,54 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100%

4 REVESTIMENTOS  R$      19.955,52 0% 0% 20% 20% 40% 60% 30% 90% 10% 100%

5 PAVIMENTAÇÃO  R$        2.563,67 0% 0% 0% 0% 20% 20% 60% 80% 20% 100%

6 ESQUADRIAS  R$      18.246,05 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 70% 30% 100%

7
INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS
 R$      15.844,89 10% 10% 10% 20% 10% 30% 40% 70% 30% 100%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      10.933,06 0% 0% 20% 20% 60% 80% 10% 90% 10% 100%

9 PREVENTIVO DE INCÊNDIOS  R$        1.112,59 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

10 PINTURA  R$        8.939,70 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        1.664,25 0% 0% 0% 0% 20% 20% 40% 60% 40% 100%

9,02% 9,02% 23,66% 32,68% 27,15% 59,83% 21,54% 81,38% 18,62% 100,00%

 R$  11.892,18  R$  11.892,18  R$  31.180,42  R$    43.072,60  R$  35.789,61  R$    78.862,21  R$    28.394,06  R$  107.256,27  R$    24.546,86  R$  131.803,13 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Fechamento de Pavilhão Industrial

Endereço: Área Industrial, Romelândia, Santa Catarina

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 04 MÊS 05

_______________________________________________

Jeferson Breitenbach

MÊS 03

SERVIÇOS A EXECUTAR

ITEM

 R$    131.803,13 

Romelândia (SC), 06 de dezembro de 2022.

SERVIÇOS

TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR

Folha 1/1
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