
Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO

Área:  1.727,50 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

2 Rua Fausto Spens - Linha Sede Ouro 1.727,50 260.764,01

1.727,50 260.764,01

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

 Engenheira Civil - Amerios

 CREA/SC 090.319-0

 

RELAÇÃO

Total ..........................................



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO

Área:  1.873,35 m² BDI = 24%

Código Custo R$ Custo Valor total Total 

SINAPI SINAPI    (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

Placa da Obra

1.1 4813 I 300,00 Placa de Obra (para Construção Civil) em Chapa galvanizada "N. 22", Adesivada 3,00 m² 372,00 1.116,00

1.2 4513 I. 5,72 Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da Região - Bruta 9,00 m 7,09 63,81  

Locação de Obra

1.3 99064 S. 0,41 Locação de Pavimentação 282,35 m 0,51 144,00  

Total do item.....................................................................................................................................................................1.323,81

2 TERRAPLENAGEM  

 Terraplenagem  

2.1 96385 S 10,03
Execução e Compactação de Aterro com Solo predominantemente Argiloso - 

Exclusive solo, escavação, carga e transporte
222,80 m³ 12,44 2.771,63

2.2 101124 S. 14,06
Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (100 

HP/Lâmina: 2,19 m³)
107,24 m³ 17,43 1.869,19

2.3 101129 S. 18,11
Escavação horizontal em solo de 2A categoria com trator de esteiras (100 

HP/Lâmina: 2,19 m³)
45,96 m³ 22,46 1.032,26

2.4 6081 I. 82,09 Argila ou Barro para aterro /reaterro (com Transporte até 10 km) 69,60 m³ 101,79 7.084,58

   Total do item.........................................................................................................................................................12.757,66

3 DRENAGEM PLUVIAL     

Escavação  

3.1 90091 S. 5,66
Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica, larg. 

De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência
219,44 m³ 7,02 1.540,47

3.2 4718 I. 102,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 179,04 m³ 127,10 22.755,98

3.3 95875 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
3.759,84 m³xkm 2,79 10.489,95

Tubulação  

3.4 37451 I. 44,74
Tubo de Concreto Simples para Águas Pluviais, classe PS1, com encaixe macho e 

femea, diâmetro nominal de 400 mm
38,00 m 55,48 2.108,24

3.4 92809 S. 48,92

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (Não 

inclui fornecimento)

38,00 m 60,66 2.305,08

3.4 37453 I. 74,89
Tubo de Concreto Simples para Águas Pluviais, classe PS1, com encaixe macho e 

femea, diâmetro nominal de 600 mm
126,00 m 92,86 11.700,36

3.4 92811 S. 71,12

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (Não 

inclui fornecimento)

126,00 m 88,19 11.111,94

Boca de Lobo  

3.5 Comp. 01 2.052,82 Boca de Lobo DN 40 cm 7,00 Unid. 2.545,50 17.818,50

Remoção de Tubulação

3.6 1600404 D. 10,27 Remoção de Tubos de Concreto com Diâmetro de 0,40 a 1,0 m em valas e bueiros 20,00 m 12,73 254,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................80.085,12

4 PAVIMENTAÇÃO     

Regularização  

4.1 100576 S. 2,14 Regularização e Compactação de subleito de solo predominantemente argiloso 3.038,35 m² 2,65 8.051,63

Calçamento  

4.2 78785  CH 44,56
Pavimentação em Pedra Irregular, inclusive Rejunte de Pó de Pedra e Compactação, 

exclusive colchão e regularização do subleito
1.727,50 m² 55,25 95.444,38

Transporte Materiais

4.3 95875 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pedra Calçamento)
3.627,75 m³xkm 2,79 10.121,42

4.4 95875 S. 2,25
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30 km (Transporte Pó de Pedra - Colchão e Rejunte)
5.731,84 m³xkm 2,79 15.991,83

Total do item...................................................................................................................................................129.609,26

5 SINALIZAÇÃO    

5.1 101035 CH 453,81
Placa de Sinalização Viária Octogonal L= 25 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
0,00 Unid. 562,72 0,00

5.2 101034 CH 380,70
Placa de Sinalização Viária Circular D = 50 cm, com suporte de Aço Galvanizado D= 

50 mm e Altura = 3 m, inclusive base de concreto Magro
0,00 Unid. 472,07 0,00

Total do item.....................................................................................................................................................................0,00

6 MEIO FIO    

6.1 94273 S. 50,39
Assentamento de Guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm, para vias urbanas
592,00 m 62,48 36.988,16

Total do item.....................................................................................................................................................................36.988,16

TOTAL GERAL DA OBRA...............................................................................R$ 260.764,01

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023.   

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

CH = SINAPI Regional Chapecó

D = SICRO (Outubro/2022) ________________________________

 - O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI -  Dezembro/2022

 - Sendo cub referente mês de Fevereiro/2023 = R$ 2.662,47

 - O BDI considerado foi de 24%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

ORÇAMENTO GLOBAL

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

Item Discriminação Quant. Unid.



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO

Área:  1.873,35 m²

Valores Peso

(R$) % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.323,81 0,51% 1.323,81 0,51%   

2.0 TERRAPLENAGEM 12.757,66 4,89% 6.378,83 2,45% 6.378,83 2,45%    

3.0 DRENAGEM PLUVIAL 80.085,12 30,71% 40.042,56 15,36% 40.042,56 15,36%

4.0 PAVIMENTAÇÃO 129.609,26 49,70% 32.402,32 12,43% 32.402,32 12,43% 32.402,31 12,43% 32.402,31 12,43%

5.0 SINALIZAÇÃO 0,00 0,00%     0,00 0,00%

6.0 MEIO FIO 36.988,16 14,18% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55% 9.247,04 3,55%

 Simples   89.394,56 34,30% 88.070,75 33,79% 41.649,35 15,98% 41.649,35 15,98%

 260.764,01 100,00%

 Acumulado 89.394,56 34,30% 177.465,31 68,09% 219.114,66 84,07% 260.764,01 100,00%

 

   

 

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

________________________________

CRONOGRAMA GLOBAL

 Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO

Área:  1.873,35 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 5,66R$                12,23R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 490,91R$           108,00R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 155,51R$           653,14R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,20R$                30,24R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, 

com execução de taliscas

m² 4,20 37,94R$             159,35R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,46R$             297,94R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 18,99R$             161,79R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 29,01R$             42,35R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) Unid. 1,00 587,78R$           587,78R$      

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023. ∑ TOTAL 2.052,82R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2022
TOTAL



Município : ROMELÂNDIA - SC

Projeto : CALÇAMENTO 

Local : RUA FAUSTO SPENS - LINHA SEDE OURO

Área:  1.873,35 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 10,78R$             301,84R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM  (L X E), 6,99 

KG/M
M 2,80 75,73R$             212,04R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,33R$             41,00R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 18,99R$             30,38R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 629,86R$           2,52R$          

Maravilha (SC), 09 de fevereiro de 2023. ∑ TOTAL 587,78R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Dezembro/2022
TOTAL
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