CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Execuc¢éo de Piso Polido no Saldo da Linha Sao Roque

Endereco: Linha S&o Roque, Interior, Romelandia, Santa Catarina

SERVICOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM . MES 01 MES 02 MES 03
DESCRIGAOC VALOR PESO NO MES (%) [ ACUM. NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM.
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 900,00 1,2059% 100% 100% 0% 100% 0% 100%
ESTRUTURA DE VIGAS
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2 | GALDRAMES R$ 7.999,20| 10,7181% 40% 40% 60% 100% 0% 100%
3 [PAVIMENTACAO R$  65.636,81| 87,9465% 0% 0% 20% 20% 80% 100%
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 96,64 | 0,1295% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
TOTAL RS 74.632,65| 100,00% 5,49% 5,49% 24,02% 29,51% 70,49% 100,00%
R$ 4.099,68 | R$ 4.099,68 | R$ 17.926,88 | R$ 22.026,56 | R$52.606,09 | R$ 74.632,65

Romelandia, SC, 22 de novembro de 2023.
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