



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### DADOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de terraplenagem, drenagem pluvial, meio fio, sinalização e calçamento em pedras irregulares na Rua La Salle.

ÓRGÃO CONCEDENTE: MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

CNPJ: 82821182000126

UF: SC

MODALIDADE: Contrato de Repasse

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Aprovada

NÚMERO: 734309/2010

VIGÊNCIA: 31/08/2010 a 20/09/2012

VALOR TOTAL DO CONVÊNIO: R\$ 111.725,78

VALOR DO REPASSE: R\$ 98.200,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 13.525,78



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de terraplenagem, drenagem pluvial, meio fio, sinalização e calçamento em pedras irregulares na Rua La Salle.

#### METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

1 - Execução de terraplenagem, drenagem pluvial, meio fio, sinalização e calçamento em pedras irregulares na Rua la Salle.

- 1.1 - DRENAGEM PLUVIAL
- 1.2 - PAVIMENTACAO
- 1.3 - PLACA DA OBRA
- 1.4 - SINALIZACAO
- 1.5 - TERRAPLENAGEM

#### METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS:



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução de terraplenagem, drenagem pluvial, meio fio, sinalização e calçamento em pedras irregulares na Rua La Salle.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): O Município de Romelandia está localizado no extremo oeste catarinense, possui população atual de 5.839 habitantes, destes mais de 1.800 residem no perímetro urbano. Nos últimos 05 anos o Governo Municipal vem buscando recursos melhorar a infraestrutura do perímetro urbano, visando promover o desenvolvimento da cidade e conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida de sua população. A execução das obras de calçamento em pedras irregulares, acompanhada de obras de drenagem e sinalização melhoram muito as condições de trafegabilidade e acesso às ruas beneficiadas, principalmente por que a Rua La Salle serve de acesso de entrada e saída da Cidade para o vizinho Município de São Miguel da Boa vista, sendo uma das portas de entrada para o perímetro urbano. A execução do referido projeto contribui de forma relevante para a execução da política municipal de desenvolvimento, beneficiando diretamente dezenas de famílias de forma direta e outras centenas de forma indireta, justificando-se assim a execução da obra.

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: MELHORA NA TRAFEGABILIDADE  
MAIOR SEGURANÇA AOS MORADORES

DIFICULDADES ENCONTRADAS: DEMORA DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PELO MINISTERIO DAS CIDADES

JUSTIFICATIVA:



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
1	22/10/2012	Bens Produzidos ou Construídos
1	22/10/2012	Físico do Plano de Trabalho
1	25/10/2012	Pagamentos Realizados
1	25/10/2012	Documentos de Liquidação Incluídos
1	25/10/2012	Receita e Despesa do Plano de Trabalho
1	25/10/2012	Financeiro do Plano de Trabalho



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### **SALDO REMANESCENTE**

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 489,68

**Não há Guias de Recolhimento para o Concedente a exibir.**



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### **SALDO REMANESCENTE**

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 489,68

**Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exibir.**



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 489,68

#### Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU - TED)

CNPJ Remte.	CNPJ Dest.	Valor Total
82821182000126	01227588000183	R\$ 489,68



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### **SALDO REMANESCENTE**

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: SIM

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 489,68

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 489,68

**Não há Documentos de Devolução para o Convenente a exibir.**



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS  
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

### TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao convênio/contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO: APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE PRAZO ESTABELECIDO NA

NOME DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: RENI ANTONIO VILLA

CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO: 29617480972



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

**Não há anexos a exibir.**



MINISTERIO DAS CIDADES

PORTAL DOS CONVÊNIOS

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

ÓRGÃO CONCEDENTE  
MINISTERIO DAS CIDADES

CONVENENTE/CONTRATADO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMELANDIA

**Não há pareceres a exibir.**