

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
Obra: Execução de Recapeamento e Remendos em Pavimento Asfáltico na Avenida Brasil (Entre as Ruas Padre Anchieta e Nereu Ramos), com 2.029,73 m²											
Endereço: Avenida Brasil, Centro, Romelândia, Santa Catarina											
ITEM	SERVIÇOS			SERVIÇOS A EXECUTAR							
	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.	NO MÊS (%)	ACUM.
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.546,43	0,5966%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%
2	EXECUÇÃO DE REMENDO	R\$ 40.640,28	15,6789%	50%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%
3	LIMPEZA	R\$ 4.059,46	1,5661%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%
4	PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM	R\$ 112.794,38	43,5158%	0%	0%	50%	50%	25%	75%	25%	100%
5	PAVIMENTAÇÃO - CAPA	R\$ 98.641,35	38,0556%	0%	0%	25%	25%	50%	75%	25%	100%
6	PINTURA DE SINALIZAÇÃO	R\$ 1.521,56	0,5870%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
TOTAL		R\$ 259.203,46	100,00%	8,44%	8,44%	40,68%	49,11%	29,91%	79,02%	20,98%	100,00%
				R\$ 21.866,57	R\$ 21.866,57	R\$ 105.437,13	R\$ 127.303,70	R\$ 77.519,27	R\$ 204.822,97	R\$ 54.380,49	R\$ 259.203,46

Romelândia (SC), 05 de maio de 2023.

Jeferson Breitenbach