CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Obra: Execucdo de Recapeamento e Remendos em Pavimento Asféltico na Avenida Brasil (Entre as Ruas Padre Anchieta e Nereu Ramos), com 2.029,73 m?

Endereco: Avenida Brasil, Centro, Romeléndia, Santa Catarina

SERVICOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM . MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
DESCRICAO VALOR PESO - — - -
NO MES (%) | ACUM. NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM.
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 1.546,43 | 0,5966% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 |EXECUGAO DE REMENDO R$  40.640,28 | 15,6789% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100%
3 |LIMPEZA R$  4.059,46| 1,5661% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100%
4 |PAVIMENTACAO - REPERFILAGEM R$ 112.794,38 | 43,5158% 0% 0% 50% 50% 25% 75% 25% 100%
5 |PAVIMENTACAO - CAPA R$  98.641,35 | 38,0556% 0% 0% 25% 25% 50% 75% 25% 100%
6 |PINTURA DE SINALIZACAO R$ 1.521,56 | 0,5870% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
8,44% 8,44% 40,68% 49,11% 29,91% 79,02% 20,98% 100,00%
TOTAL R$ 259.203,46 | 100,00%
R$ 21.866,57 | R$ 21.866,57 | R$ 105.437,13 | R$ 127.303,70 | R$ 77.519,27 | R$204.822,97 | R$ 54.380,49 | R$ 259.203,46

Romelandia (SC), 05 de maio de 2023.
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