
NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        1.546,43 0,5966% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

2 EXECUÇÃO DE REMENDO  R$      40.640,28 15,6789% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100%

3 LIMPEZA  R$        4.059,46 1,5661% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0% 100%

4 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM  R$    112.794,38 43,5158% 0% 0% 50% 50% 25% 75% 25% 100%

5 PAVIMENTAÇÃO - CAPA  R$      98.641,35 38,0556% 0% 0% 25% 25% 50% 75% 25% 100%

6 PINTURA DE SINALIZAÇÃO  R$        1.521,56 0,5870% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

8,44% 8,44% 40,68% 49,11% 29,91% 79,02% 20,98% 100,00%

 R$ 21.866,57  R$ 21.866,57  R$        105.437,13  R$ 127.303,70  R$ 77.519,27  R$ 204.822,97  R$   54.380,49  R$  259.203,46 
TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR PESO

_______________________________________________

Jeferson Breitenbach

 R$    259.203,46 100,00%

Romelândia (SC), 05 de maio de 2023.

MÊS 04

Obra: Execução de Recapeamento e Remendos em Pavimento Asfáltico na Avenida Brasil (Entre as Ruas Padre Anchieta e Nereu Ramos), com 2.029,73 m²

Endereço: Avenida Brasil, Centro, Romelândia, Santa Catarina

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03ITEM

SERVIÇOS

Folha 1/1
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