
NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM. NO MÊS (%) ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS  R$        1.334,18 2,8431% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

2 COBERTURA  R$      21.530,08 45,8799% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100%

3 REVESTIMENTOS 5.167,62R$         11,0120% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100%

4 PAVIMENTAÇÃO 3.796,22R$         8,0896% 0% 0% 40% 40% 50% 90% 10% 100%

5 DRENAGEM 4.130,68R$         8,8023% 0% 0% 20% 20% 60% 80% 20% 100%

6 PINTURA 10.767,02R$       22,9442% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 80% 100%

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 201,28R$            0,4289% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%

2,84% 2,84% 33,44% 36,29% 42,36% 78,65% 21,35% 100,00%

 R$   1.334,18  R$   1.334,18  R$ 15.693,47  R$   17.027,65  R$ 19.878,77  R$   36.906,42  R$   10.020,66  R$   46.927,08 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS

 R$      46.927,08 

SERVIÇOS A EXECUTAR

Endereço: Esquina das ruas Barão do Rio Branco e Sargento Tizziani, Centro, Romelândia, Santa Catarina

Obra: Reforma da Edificação da Secretaria de Assistência Social, com área de 212,10 m²

Romelândia, SC, 24 de outubro de 2023.

Engenheiro Civil CREA/SC 158.677-0

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 04

_______________________________________________

Jeferson Douglas Breitenbach

MÊS 03

100,00%TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR PESO
ITEM

Folha 1/1
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