CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Obra: Reforma da Edificac@o da Secretaria de Assisténcia Social, com area de 212,10 m?

Endereco: Esquina das ruas Bardo do Rio Branco e Sargento Tizziani, Centro, Romelandia, Santa Catarina

SERVICOS SERVICOS A EXECUTAR
ITEM - MES 01 MES 02 MES 03 MES 04

DESCRICAO VALOR PESO NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM. NO MES (%) ACUM.
1 |SERVICOS INICIAIS R$ 1.334,18 | 2,8431% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%
2 |COBERTURA R$  21.530,08 | 45,8799% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100%
3 [REVESTIMENTOS R$ 5.167,62 [ 11,0120% 0% 0% 50% 50% 50% 100% 0% 100%
4 [PAVIMENTACAO R$ 3.796,22 | 8,0896% 0% 0% 40% 40% 50% 90% 10% 100%
5 [DRENAGEM R$ 4.130,68 | 8,8023% 0% 0% 20% 20% 60% 80% 20% 100%
6 [PINTURA R$  10.767,02 | 22,9442% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 80% 100%
7 [SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 201,28 | 0,4289% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
2,84% 2,84% 33,44% 36,29% 42,36% 78,65% 21,35% 100,00%

TOTAL R$  46.927,08| 100,00% R$ 1.334,18| R$ 1.334,18 | R$15.693,47 | R$ 17.027,65 | R$ 19.878,77 [ R$ 36.906,42 | R$ 10.020,66 | R$ 46.927,08

Romelandia, SC, 24 de outubro de 2023.

Jeferson Douglas Assinado de forma digital por

Jeferson Douglas Breitenbach

Breitenbach

Dados: 2023.10.24 10:36:58 -03'00"

Jeferson Douglas Breitenbach

Engenheiro Civil CREA/SC 158.677-0

Folha 1/1




		2023-10-24T10:36:58-0300
	Jeferson Douglas Breitenbach




