
Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

N.º Nome da Rua Área (m²) R$ (total)

1 Rua Doze de Outubro 1.170,90 199.905,31

Total Geral................................... 1.170,90 199.905,31

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

 CREA/SC 090.319-0

RELAÇÃO



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m² BDI = 22%

Item Código Custo R$ Discriminação Quant. Unid. Custo c/  BDI Valor total Total 

SINAPI SINAPI      (R$)    (R$)   (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES     

 Placa de Obra  

1.1 103689 S. 309,55
Fornecimento e Instalação de Placa de Placa de Obra com Chapa 

Galvanizada e estrutura de Madeira
3,00 m² 377,65 1.132,95

 

 Demolição Concreto Entradas  

1.2 104789 S. 189,70
Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem 

reaproveitamento
0,61 m³ 231,43 141,17

Total do item.....................................................................................................................................................................1.274,13

2 LIMPEZA

2.1 99814 S. 1,81 Limpeza de Superfície com jato de alta pressão 1.170,90 m² 2,21 2.585,58

 Total do item.....................................................................................................................................................................2.585,58

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Reperfilagem 3 cm  

3.1 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.170,90 m² 2,89 3.381,96

3.2 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
35,13 m³ 1.859,39 65.320,36

3.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, 

DMT até 30 Km
3.073,62 tonxkm 1,99 6.112,20

Total do item.....................................................................................................................................................................74.814,53

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA

 Pavimentação Asfáltica c/ CBUQ - Capa 4 cm   

4.1 Comp. 03 2,37 Pintura de Ligação com Emulsão Asfaltica RR-2C 1.170,90 m² 2,89 3.381,96

4.2 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, Camada de 

Rolamento - Exclusive Carga e Transporte
46,84 m³ 1.859,39 87.093,82

4.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, 

DMT até 30 Km
4.098,15 tonxkm 1,99 8.149,58

 Total do item.....................................................................................................................................................................98.625,36

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL    

Pintura Faixas  

5.1 102512 S. 5,35

Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrilica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com 

demarcadora autopropelida

197,18 m 6,53 1.286,99

5.2 102509 S. 22,80
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de 

resina acrílica com microsferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual
52,12 m² 27,82 1.449,77

Total do item.....................................................................................................................................................................2.736,76

6 DRENAGEM PLUVIAL

 Escavação   

6.1 90091 S. 6,27

Escavação Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 m, com escavadeira 

Hidráulica (0,8 m³), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais 

com baixo nível de interferência

20,00 m³ 7,65 152,99

6.2 4718 I. 107,50 Pedra Britada N. 2 (19 a 38 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete 17,48 m³ 131,15 2.292,50

6.3 95878 S. 1,63
Transporte com Caminhão Basculante de 10 m³, em via urbana Pavimentada, 

DMT até 30 Km
918,05 tonxkm 1,99 1.825,63

 Tubulação   

6.4 92210 S. 162,44

Tubo de Concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 

mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - 

fornecimento e assentamento

20,00 m 198,18 3.963,54

 Boca de Lobo   

6.5 Comp. 01 1.983,97 Boca de Lobo 4,00 Unid. 2.420,44 9.681,78

 Sub-Base e Base   

6.6 96396 S. 183,16
Execução e Compactação de base e ou Sub Base com Brita Graduada 

Simples - Exclusive escavação, carga e transporte
2,40 m³ 223,46 536,29

6.7 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
184,80 txkm 1,99 367,49

 Pavimentação Selo   

6.8 Comp. 03 2,37 Execução de Imprimação com asfalto diluído CM-30 20,00 m² 2,89 57,77

6.9 Comp. 04 7,28 Execução de Pintura de Ligação com emulsão asfáltica RR-2C 20,00 m² 8,88 177,60

6.10 95995 S. 1.524,09
Execução de Pavimento com Aplicação de Concreto Asfáltico, camada de 

Rolamento - Exclusive carga e transporte
0,40 m³ 1.859,39 743,76

6.11 95878 S. 1,63
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

DMT até 30 km
35,00 txkm 1,99 69,60

 Total do item.....................................................................................................................................................................19.868,94

TOTAL GERAL DA RUA.........................................................R$ 199.905,31

 Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024.

S = SINAPI (Composição)

I = SINAPI (Insumos)

D = SICRO (Janeiro/2024) 

 - O valor do mat. e mão de obra foi obtida através da tab. do SINAPI Desonerado -  Março/2024

 - Cub referente mês de Maio/2024 = R$ 2.758,46

 - O BDI considerado foi de 22%

Importante: A Amerios somente seguirá como referencia para a realização dos orçamentos a tabela do SINAPI solicitados pela CEF e Ministérios.

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios  

CREA/SC 090.319-0

ORÇAMENTO



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.274,13 0,64% 100,00 100,00

2 LIMPEZA R$ 2.585,58 1,29% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

3 PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM R$ 74.814,53 37,42% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

4 PAVIMENTAÇÃO - CAPA R$ 98.625,36 49,34% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL R$ 2.736,76 1,37% 100,00 100,00

6 DRENAGEM PLUVIAL R$ 19.868,94 9,94% 100,00 100,00

R$ 199.905,31 100,00%

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024.

CARLINE JOICE HACKENHAAR

Assessora em Engenharia  Civil - AMERIOS

CREA/SC 90.319-0

TOTAL ACUMULADO (R$)  R$ 65.149,44  R$ 109.155,81  R$ 153.162,17  R$ 199.905,31

TOTAL ACUMULADO (%) 32,59 % 54,60 % 76,62 % 100,00 %

 R$ 46.743,13TOTAL SIMPLES (R$)  R$ 65.149,44  R$ 44.006,37  R$ 44.006,37

TOTAL SIMPLES (%) 32,59 % 22,01 % 22,01 % 23,38 %

CRONOGRAMA GLOBAL  

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR DOS 

SERVIÇOS (R$)
PESO

SERVIÇOS A EXECUTAR (%)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

1 90091
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (0,80 m³), 

larg. De 1,5 a 2,5 m, em solo de 1A Categoria, locais com baixo nível de interferência
m³ 2,16 6,27R$               13,54R$        

2 94970
Concreto FCK = 20 Mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecanico com 

betoneira 600 L
m³ 0,22 510,09R$           112,22R$      

3 101159
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos maciços de 5x10x20 cm (espessura de 10 cm) e 

argamasssa de assentamento com preparo em betoneira
m² 4,20 157,64R$           662,09R$      

4 87893
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, 

com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual
m² 4,20 7,31R$               30,70R$        

5 87529

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 

com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 

mm, com execução de taliscas

m² 4,20 36,62R$             153,80R$      

6 88309 Pedreiro com encargos complementares h 10,85 27,36R$             296,86R$      

7 88316 Servente com encargos complementares h 8,52 20,14R$             171,59R$      

8 93382 Reaterro Manual de valas com compactação mecanizada m³ 1,46 24,52R$             35,80R$        

9 Comp. 02 Grade em ferro (0,60 x 0,80 m) com cantoneiras Unid. 1,00 507,37R$           507,37R$      

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 1.983,97R$   

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

________________________________

COMPOSIÇÃO CAIXA COLETORA

COMPOSIÇÃO 01 - CAIXA COLETORA - Dimensões Externas (90x110x180)

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

1 546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSÃO) KG 28,00 9,06R$               253,68R$      

2 568
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (LxE), 6,99 

KG/M
M 2,80 63,65R$             178,22R$      

3 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 27,11R$             40,67R$        

4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,60 20,14R$             32,22R$        

5 88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL M3 0,0040 644,31R$           2,58R$         

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 507,37R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO GRADE DE FERRO

COMPOSIÇÃO 02- GRADE DE FERRO 60 x 80 cm com Cantoneira

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL



Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

1 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,0020 9,31R$               0,02R$    

2 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,0040 4,68R$               0,02R$    

3 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,0004 270,27R$          0,11R$    

4 88316 Servente com encargos complementares H 0,0055 20,14R$            0,11R$    

5 89035
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

diurno
CHP 0,0017 125,74R$          0,21R$    

6 89036
Trator de Pneus, potência 85 CV, trator 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

diurno
CHI 0,0038 44,40R$            0,17R$    

7 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,0051 67,49R$            0,34R$    

8 Cotação
Emulsão Asfáltica cationica RR-2C para uso em pavimentação asfaltica (ANP - PR 

c/ (17% ICMS))
KG 0,4500 3,08R$               1,38R$    

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 2,37R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO PINTURA DE LIGAÇÃO

COMPOSIÇÃO 03 - Execução de Pintura de Ligação com Emulsão Asfáltica RR-2C

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Acre - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Alagoas - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amapá - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Amazonas - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Bahia - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Ceará 2,55786 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Distrito Federal - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Espírito Santo - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Goiás 2,53249 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Maranhão - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso 3,21420 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Mato Grosso do Sul 2,72132 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Minas Gerais 2,83768 -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pará - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraíba - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Paraná 2,57982 3,01838

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Pernambuco - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Piauí - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio de Janeiro - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Norte - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rio Grande do Sul 2,70206 3,16141

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Rondônia - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Roraima - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Santa Catarina - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C São Paulo 2,60758 3,05087

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Sergipe - -

mar/24 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 3,08

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Justificativa: Somente utilizado o Valor do Estado do Paraná pois é a localidade mais próxima com valor ativo na tabela da ANP disponivel. 

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 

(três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

1 88316 Servente com encargos complementares H 0,006 20,14R$            0,12R$    

2 89035
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHP 

Diurno
CHP 0,002 125,74R$          0,25R$    

3 89036
Trator de pneus, potência 85 CV, tração 4x4, peso com lastro de 4.675 kg - CHI 

Diurno
CHI 0,004 44,40R$            0,18R$    

4 91486

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHI Diurno

CHI 0,005 67,49R$            0,34R$    

5 83362

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6 m³ com isolação térmica, aquecido 

com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, montado sobre caminhão toco, 

PBT 14.300 kg, Potência 185 CV - CHP Diurno

CHP 0,001 270,27R$          0,27R$    

6 5839
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHP 0,002 9,31R$              0,02R$    

7 5841
Vassoura Mecânica rebocável com escava cilíndrica, largura útil de varrimento de 

2,44 m - CHP Diurno
CHI 0,004 4,68R$              0,02R$    

8 Cotação Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 (ANP - RS e PR c/ (17% ICMS)) KG 1,200 5,07R$              6,08R$    

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 7,28R$    

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL

COMPOSIÇÃO IMPRIMAÇÃO

COMPOSIÇÃO 04 - Execução de Imprimação Impermeabilizante com Asfalto Diluído SC - 30

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO



    Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

    Superintendência de Defesa da Concorrência

Importante:

Mês Produto Estado Preço

Preço 

Acrescido 

ICMS 

(17%)
mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Acre - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Alagoas - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amapá - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Amazonas - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Bahia - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Ceará - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Distrito Federal - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Espírito Santo - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Goiás - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Maranhão - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso 5,11814 -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Mato Grosso do Sul - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Minas Gerais - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pará - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraíba - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Paraná 4,55296 5,32696

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Pernambuco - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Piauí - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio de Janeiro - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Norte - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rio Grande do Sul 4,11301 4,81222

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Rondônia - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Roraima - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Santa Catarina - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 São Paulo - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Sergipe - -

mar/24 ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 Tocantins - -

ICMS de Santa Catarina 17%
Média Aritmética da 

Cotação = 
R$ 5,07

Tabela completa Disponivel no site:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos 

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024.

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)

Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por 

menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos


Município :  ROMELÂNDIA - SC

Projeto :  Pavimentação Asfaltica sobre Calçamento, Drenagem Pluvial e Sinalização

Local :  RUA DOZE DE OUTUBRO

Área Total: 1.170,90 m²

1 21013 Tubo aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2"), E = 3,00 mm, "4,40" kg/m m 3,0000 59,04R$             177,12R$      

2 34723 Placa de sinalização em chapa de aço num 16 com pintura refletiva m² 0,3600 577,50R$           207,90R$      

3 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,36R$             5,47R$         

4 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 20,14R$             20,14R$        

5 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m m³ 0,0240 79,67R$             1,91R$         

6 94968
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/areia média/brita 1) - 

preparo mecânico com betoneira 600 l
m³ 0,0240 434,61R$           10,43R$        

Maravilha (SC), 24 de Maio de 2024. ∑ TOTAL 422,97R$      

________________________________

Carline Joice Hackenhaar

Engenheira Civil - Amerios

CREA/SC 090.319-0

COMPOSIÇÃO 05 - PLACA QUADRADA

COMPOSIÇÃO 05 - Placa de Sinalização viária QUADRADA L = 60 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura = 3 m, inclusive base de concreto 

magro

ÍTEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEF.
VALOR SINAPI / 

Março/2024
TOTAL
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